

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно – промышленный техникум»

Приказ

от «28» 10 2021г. № 115/1-2

с.Красногвардейское

О реализации проекта

В целях создания мастерских по приоритетной группе компетенций «Строительство», оснащенных современной материально-технической базой, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочую группу по реализации проекта (Приложение № 1).
2. Утвердить План мероприятий («Дорожная карта») по реализации в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» (Приложение № 2).
3. Шакову А.М., заместителю директора по АХЧ, организовать проведение ремонта для мастерских.
4. Назначить ответственных за создание мастерских:
  - Мастерская по компетенции «Кирпичная кладка»-преподаватель спецдисциплин, мастер производственного обучения Лаптева Т.В.;
  - Мастерская по компетенции «Бетонные строительные работы»- мастер производственного обучения Хачмафов А.А.
5. Соколовой О.С., контрактному управляющему, провести подготовку документации  
для закупки учебно-производственного, учебно-лабораторного, программно-методического обеспечения мастерских по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы».

6. Алиевой М.И., заместителю директора по УПР, и руководителям структурных подразделений обеспечить выполнение мероприятий «дорожной карты» в обозначенные сроки.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Пчихачев А.К.

С приказом ознакомлены:

Алиева М.И.

Шаков А.М.

Даурова С.З.

Соколова О.С.

Бесиджева Х.Р.

Хату Т.Ю.

Лаптева Т.В.

Хачмафов А.А.

Состав рабочей группы по реализации проекта

1. Руководитель группы- Пчихачев А.К., директор техникума.
2. Заместитель руководителя группы- Алиева М.И., заместитель директора по УПР.
3. Создание мастерских по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы». Закупка учебно-лабораторного, учебно-производственного, программно-методического обеспечения- Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Соколова О.С., контрактный управляющий; Хату Т.Ю., программист; Лаптева Т.В., преподаватель спецдисциплин, мастер п/о, Хачмафов А.А., мастер п/о.
4. Модернизация и ремонт помещений для мастерских (брендинг в соответствии с Концепцией)- Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Соколова О.С., контрактный управляющий.
5. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ, в том числе на основе сетевого взаимодействия- Алиева М.И., заместитель директора по УПР, Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., преподаватель спецдисциплин, мастер п/о; Хачмафов А.А., мастер п/о; Ураков Р.А.
6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования- Алиева М.И., заместитель директора по УПР, Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист.
7. Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения- Алиева М.И., заместитель директора по УПР, Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист.
8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в исполнении МТБ мастерских; сертификация с присвоением статуса эксперта, с присвоением статуса эксперта демонстрационного экзамена- Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист.

	Министерства образования и науки Республики Адыгея				
3.	Публикации в СМИ, размещение пост-релизом, создание видеороликов об успешном опыте реализации проекта	Пост-релиз	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Хату Т.Ю., программист	
4.	Проведение семинаров, стажировок, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, «круглых столов», мастер-классов, выставок	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафоев А.А., мастера производственного обучения; Тимиев Р.А., преподаватель ППК профессиональных дисциплин	

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

№ п / п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Исполненные мероприятия
<b>1. Организационно-распорядительный этап</b>					
1.	Создание приказа ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» о реализации проекта	Приказ ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» о реализации проекта	ноябрь 2021 г.	Пчихачев А.К., директор техникума.	исполнено (Приказ ГБПОУ РА «КАПТ» от 28.10.21 г. № 115/1-У)
2.	Создание раздела о реализации проекта на сайте техникума www.kart.01.ru	Раздел «Проект»: Молодые профессионалы» на сайте: реализация проекта	январь 2022 г.	Хату Т.Ю., программист.	исполнено (Приказ ГБПОУ РА «КАПТ» от 12.11.21 г. № 117-У)
3.	Заключение Соглашения о предоставлении финансирования между ГБПОУ РА «КАПТ» и Министерством образования и науки РА	Соглашение о предоставлении финансирования	январь 2022 г.	Пчихачев А.К., директор техникума.	
4.	Внесение изменений в Программу развития образовательной организации, реализуемой образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с функциями, определенными в пункте 3 Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, материально-технической базой по приоритетным группам компетенций	Приказ с внесением изменений в Программу развития техникума	декабрь 2021 г.	Пчихачев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР	
5.	Разработка и утверждение Положения о структурных подразделениях техникума, реализующих	Приказ об утверждении Положения о мастерской, по каждой из компетенций	декабрь 2021 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР	

	образовательные программы среднего профессионального образования - мастерских по двум компетенциям					
6.	Создание приказа о назначении ответственного за предоставление данных в ИС МТБ СПО	Приказ о назначении ответственного за предоставление данных в ИС МТБ СПО		ноябрь 2021 г.	Пичахчев А.К., директор техникума	Исполнено (Приказ ГБПОУ РА «КАИТ» от 12.11.21 г. № 117-У
7.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и размещение его на сайте техникума	План использования МТБ созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО		1 кв. 2022 г.	Пичахчев А.К., директор техникума	
8.	Итоговый мониторинг по реализации проекта	Аналитический отчет о реализации проекта		декабрь 2021 -2022 гг.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР	
<b>2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</b>						
1.	Корректировка Перечня оборудования для оснащения мастерских в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами	Изменения в Перечень оборудования		ноябрь 2021 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР	Исполнено. Внесены изменения.
2.	Закупка учебно - производственного оборудования: - получение коммерческих предложений; - разработка технического задания/спецификации; - проведение аукциона; - заключение Договоров на закупку учебно-производственного оборудования мастерских; - поставка оборудования; - ввод в эксплуатацию оборудования;	Установленное учебно-производственное оборудование		в течение 1-2 кв. 2022 г.	Тлюканев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичахчев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
3.	Закупка учебно- лабораторного оборудования: - получение коммерческих предложений; - разработка технического задания/спецификации; - проведение аукциона; - заключение Договоров на	Установленное учебно-лабораторное оборудование		в течение 1-2 кв. 2022 г.	Тлюканев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичахчев А.К., директор техникума;	

	<p>закупку учебно-лабораторного оборудования мастеровских;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- поставка оборудования;</li> <li>- ввод в эксплуатацию оборудования;</li> </ul>				<p>Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения</p>	
4.	<p>Закупка программного и методического обеспечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- получение коммерческих предложений;</li> <li>- разработка технического задания/спецификации;</li> <li>- проведение аукциона;</li> <li>- заключение Договоров на закупку программно-методического обеспечения мастеровских;</li> <li>- поставка оборудования;</li> <li>- ввод в эксплуатацию оборудования;</li> </ul>	Установленное программное и методическое обеспечение	В течение 1-2 кв. 2022 г.	<p>Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичаев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения</p>		
5.	<p>Поставка комплекта мебели для оснащения мастеровских (столы, стулья, системы хранения и пр.)</p>	Установленная мебель	В течение 1-2 кв. 2022 г.	<p>Тлюняев А.Н., начальник отдела по регулированию контрактной системы в сфере закупок и материально-технического обеспечения Министерства образования и науки Республики Адыгея, Пичаев А.К., директор техникума; Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения</p>		
<p><b>3. Модернизация/ремонт учебно-производственных помещений для мастеровских по приоритетной группе компетенций: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</b></p>						
1.	<p>Подготовка и утверждение плана застройки мастеровских по компетенциям</p>	<p>Утвержденный план застройки мастеровских по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»</p>	октябрь 2021 г.	<p>Шakov А.М., заместитель директора по АХЧ;</p>		

					Алиева М.И., заместитель директора по УПР ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
2.	Разработка проектно-сметной документации по ремонту помещений	Проектно-сметная документация по ремонту помещений, приобретение материалов в соответствии с методическими рекомендациями и с Концепцией брендирования мастерских	декабрь 2021 г.	Пичухачев А.К., директор техникума; Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ		
3.	Разработка дизайн-проекта мастерских в соответствии с брендбуком	Дизайн-проект мастерских в соответствии с брендбуком	октябрь 2021 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения		
4.	Проведение аукциона по организации ремонтных работ	Заключение Договора с подрядной организацией на проведение ремонтных работ	октябрь 2021 г	Готуалзе И.А., главный бухгалтер и/б МОИПРА; Соколова О.С., контрактный управляющий		
5.	Ремонт помещений под мастерские в соответствии с брендбуком	Проведение брендирования мастерских	ноябрь-декабрь 2021 г.	Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения		
6.	Монтаж оборудования и организация рабочих мест	Акт готовности мастерских	август 2022г.	Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Алиева М.И., заместитель директора по АХЧ; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения		
<b>4. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДУТ при реализации основных профессиональных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования</b>						
1.	Формирование банка востребованных программ ДПО, профессионального обучения с использованием электронного обучения и ДУТ	Утвержденный перечень программ ДПО, ПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	январь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Тиншев Р.А., председатель ПИК профессиональных дисциплин		
2.	Разработка (корректировка) программ и электронных учебно-методических комплексов (далее-ЭУМК) учебных	Утвержденные программы, ЭУМК по ОПОП «Мастер	1 кв. 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Тиншев Р.А.,		



	дисциплин, профессиональных модулей по основной образовательной программе 08.01.07 «Мастер общепромышленных работ» с учетом заучленного оборудования с применением электронного обучения и ДЮТ	общепромышленных работ»			председатель ПКК профессиональных дисциплин	
3	Разработка Положения о применении электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Положение о применении ЭО и ДЮТ	1 кв. 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
4.	Закупка системы дистанционных образовательных технологий	Закупка системы ДЮТ	2 кв. 2022 г.		Шаков А.М., заместитель директора по АХЧ; Соколова О.С., контрактный управляющий; Хагу Т.Ю., программист	
5.	Разработка методического и программного обеспечения, онлайн курсов, модульных программ для организации ЭО и ДЮТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	План разработки. Комплект методических рекомендаций и регламентов организации ЭО и ДЮТ, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ	2 кв. 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; преподаватели дисциплин	
<b>5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Вордскиллс</b>						
1.	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации 2 мастерских	декабрь 2022 г		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
2.	Организация и проведение ДЭ на оборудовании, заучленном для оснащения мастерских, для обучающихся ПОО по профессии/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских	Утвержденный график ГИА в виде ДЭ. Приказа о составе ЭГ.	декабрь 2022 г		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения	
3.	Подготовка обучающихся к участию в Региональных чемпионатах «Модель профессионалы Республики Адыгея» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	в течение 2022 г.		Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева	

4.	Проведение мероприятий (семинары, консультации, круглые столы, форумы, конференции) и их методическое сопровождение, в том числе посредством онлайн, по вопросам внедрения современных технологий оценки качества подготовки кадров	План мероприятий. Отчет о проведении мероприятий.	в течение 2022 г	Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения	
5.	Включение содержания оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в содержание профессиональных модулей основной образовательной программы по профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ»	Разработанные программы ПМ, предусматривающие проведение ДЭ	май 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения	
6.	Организация и проведение ДЭ в рамках промежуточной аттестации для обучающихся в других ПОО Республики Адыгея по профессиям/специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских	Разработанные программы ПМ (МДК)	декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения	
<b>6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</b>					
1.	Организация мероприятий непрерывной, в том числе ранней профессиональной ориентации по привлечению и отбору абитуриентов и слушателей с целью получения первой профессии	План проведения мероприятий по профессиональной ориентации в мастерских. Отчет по проведенным мероприятиям	в течение 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин	
2.	Актуализация содержания рабочих программ по профессиям и специальностям, входящим в область компетенции	Актуализированные рабочие программы	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесилжева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера Производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ПЦК профессиональных дисциплин	

3.	Расширение портфеля программ ПО, ДПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	Новые программы, разработанные с учетом закупленного оборудования	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ШЦК профессиональных дисциплин	
4.	Разработка ПО, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение ДЭ	Разработанные программы ПО и ДПО по компетенциям создания мастерских, предусматривающие проведение ДЭ	август 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ШЦК профессиональных дисциплин	
5.	Формирование программ целевого обучения, практики и стажировки обучающихся в созданных мастерских, обучение наставничеству, содействие трудоустройству	Переработанные с учетом закупленного оборудования программы учебных и производственных практик, стажировок по направлениям подготовки мастерских	сентябрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ШЦК профессиональных дисциплин	
6.	Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих с использованием МТБ мастерской в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития	Разработанные программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих, служащих с использованием МТБ мастерской	август 2022г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ШЦК профессиональных дисциплин	
7	Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально - технической базы мастерской	Разработанные дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерских	август 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ШЦК профессиональных дисциплин	
7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДУО)					

1.	Разработка и реализация перечня программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров п/о сторонних организаций по внедрению современных программ и технологий обучения, разработанных с учетом закупаемого оборудования, в том числе с использованием ЭО и ДОТ	Утвержденные программы	сентябрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ЦПК профессиональных дисциплин	
2.	Формирование единого банка лучших практик современных программ и технологий обучения реализации образовательных программ по компетенциям «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы» с использованием ЭО и ДОТ	Экспертный мониторинг организаций/предприятий на выявление лучших практик и технологий	декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Даурова С.З., зав. учебной частью; Бесиджева Х.Р., старший методист; Лаптева Т.В., Хачмафов А.А., мастера производственного обучения; Тлишев Р.А., председатель ЦПК профессиональных дисциплин	

**8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена**

1.	Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	План повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	ноябрь-декабрь 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
2.	Подготовка экспертов из числа педагогических работников техникума с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенциям: «Кирпичная кладка», «Бетонные строительные работы»	Наличие экспертов с правом проведения ДЭ	2 кв. 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
3.	Прохождение стажировок педагогическими работниками техникума по изучению передовых технологий, лучших практик на базе организаций/учреждений	Разработанные программы стажировок, заключенные договора на прохождение стажировки	в течение года	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	

**9. Тиражирование опыта реализации проекта**

1.	Составление и реализация медиа-плана	Разработанный медиа-план	1 кв. 2022 г.	Алиева М.И., заместитель директора по УПР; Бесиджева Х.Р., старший методист	
2.	Оформление информации о реализации проекта на сайте техникума и	Статьи	в течение 2022 г.	Хату Т.Ю., программист;	