

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
И НАУКИ  
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Советская ул., 176, г. Майкоп, 385000  
тел. 57-09-52, факс 52-12-01  
e-mail: minobr\_ra@mail.ru



АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ  
ГЪЭСЭНЫГЪЭМРЭ ШЭНЫГЪЭМРЭКІЭ  
И МИНИСТЕРСТВ

Советскэр ур., 176, къ. Мыскъуапэ, 385000  
тел. 57-09-52, факс 52-12-01  
e-mail: minobr\_ra@mail.ru

## ПРИКАЗ

от 02.12 2021 г. № 2293

г. Майкоп

### Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по созданию мастерских по приоритетной группе компетенций в 2022 году

В целях создания мастерских по приоритетной группе компетенций, оснащенных современной материально-технической базой в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по реализации мероприятий «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» в ГБПОО РА «Майкопский медицинский колледж», ГБПОУ РА «Адыгейский

педагогический колледж им. Х. Андрухаева», ГБПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум» в 2022 году (прилагается).

2. Назначить ответственным за создание и функционирование мастерских по приоритетной группе компетенций в Республике Адыгея в 2022 году Емзешеву Марину Аслановну, начальника отдела науки, профессионального образования и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Адыгея.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра образования и науки Республики Адыгея С.Р. Паранук.

Министр



А.А. Керашев

Приложение к приказу  
 Министерства образования и науки  
 Республики Адыгея  
 от 02.12.2021 г. № 2293

Дорожная карта» (план мероприятий) по реализации проекта в рамках мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта в ТЫПОУ РА «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухеева», ТЫПОУ РА «Майкопский медицинский колледж» в ТЫПОУ РА «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум»

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Исполнение мероприятия
<b>1. Организационно-распорядительный этап</b>					
1.	Создание приказа о реализации проекта	Приказ о реализации проекта	ноябрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея,	
2.	Создание раздела о реализации проекта на сайте профессиональных образовательных организаций	Раздел «Проект: Молодые профессионалы»	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций,	
3.	Заключение Соглашения между Министерством образования и науки Республики Адыгея и Министерством просвещения РФ	Соглашение между Министерством образования и науки Республики Адыгея и Министерством Просвещения РФ	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
4.	Внесение изменений в государственную программу Республики Адыгея «Развития образования» утвержд. постановлением КМРА от 29 ноября 2019 г. № 286	Соглашение о предоставлении софинансирования	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
5.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации, реализуемой образовательные программы среднего профессионального образования, предусматривающих использование современной материально-технической базы мастерских в соответствии с функциями, определенными в пункте 3	Приказ с внесением изменений в программу профессиональных образовательных организаций	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	

<p>Методических рекомендаций об оснащении организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования; материально-технической базой по приоритетным группам компетенций</p>		декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
<p>Разработка и утверждение положений о структурных подразделениях в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования - мастерских по компетенциям</p>	Приказ об утверждении Положения о мастерской по каждой из компетенций	декабрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций	
<p>Итоговый мониторинг по реализации проекта</p>	Аналитический отчет о реализации проекта			
<b>2. Закупка оборудования для мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
<p>1. Подготовка Перечня оборудования для оснащения мастерских профессиональных образовательных организаций в соответствии с актуализированными инфраструктурными листами</p>	Утвержденный перечень оборудования	ноябрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея	
<p>2. Закупка учебного - производственного оборудования; получение коммерческих предложений; разработка технического задания/спецификации; проведение аукциона; заключение Договора на закупку оборудования и программно-методического обеспечения мастерских; поставка оборудования; ввод в эксплуатацию оборудования;</p>	Установленное учебно-производственное оборудование	в течении 1-2 квартала 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций	

3.	Закупка программного и методического обеспечения; получение коммерческих предложений; разработка технического задания/спецификации; проведение аукциона; заключение Договоров на закупку оборудования и программно-методического обеспечения мастеровских; поставка оборудования; ввод в эксплуатацию оборудования;	Установленное программное и методическое обеспечение	в течение I-2 квартала 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея, администрация профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения
<b>3. Модернизация/ремонт учебно-производственных и лабораторных помещений и мастерских по приоритетной группе компетенций</b>				
1.	Подготовка и утверждение плана застройки мастерских профессиональных образовательных организаций по компетенциям	Утвержденный план застройки мастерских по компетенциям	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, контрактный управляющий, мастера производственного обучения
2.	Разработка проектно-сметной документации по ремонту помещений профессиональных образовательных организаций	Проектно-сметная документация по ремонту помещений, приобретение материалов в соответствии с методическими рекомендациями и с концепцией брендирования мастерских	декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций
3.	Проведение аукциона по организации ремонтных работ	Заключение Договоров с подрядной организацией на проведение ремонтных работ	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций
4.	Разработка дизайн-проекта мастерских в соответствии с брендбуком	Дизайн-проект мастерских в соответствии с брендбуком	октябрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, мастера производственного обучения
5.	Ремонт помещений профессиональных образовательных организаций под мастерские в соответствии с брендбуком	Проведение брендирования мастерских	ноябрь-декабрь 2021 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций
6.	Монтаж оборудования и организации рабочих мест	Акт готовности мастерских	август 2022	Администрация профессиональных образовательных организаций
<b>4. Внедрение современных технологий электронного обучения при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования</b>				

1.	Формирование банка востребованных программ ДПО, профессионального обучения с использованием ДПО и электронного обучения	Утвержденные перечни программ ДПО, ПО, разработанных с учетом закупленного оборудования	август 2022 г.	Администрация профессиональных организаций, преподаватели
2.	Разработка (корректировка) программ и электронных учебно-методических комплексов (далее - ЭУМК) учебных дисциплин, профессиональных модулей по основным образовательным программам подготовки кадров профессиональ/специальностям, входящим в область компетенции с учетом закупленного оборудования с использованием ДПО и электронного обучения	Утвержденные программы, ЭУМК по ОПОН	I квартал 2022 г.	Администрация профессиональных организаций, преподаватели, ППК, представители специализации
3.	Утверждение и реализация плана использования материально-технической базы созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО и размещение его на сайте профессиональных образовательных организаций	План использования МТР созданных мастерских для реализации образовательных программ СПО, ПО и ДПО	август 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций
3.	Разработка Положения о применении дистанционных образовательных технологий	Положение о применении ЭО и ДПО	май 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист
4.	Разработка и реализация программ профессионального обучения и ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих использование электронного обучения, ДПО	Электронные программы - 12 шт.	май 2022 г.	Администрация профессиональных организаций, старший методист, преподаватели специализации
<b>5. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ на основе демонстрационного экзамена</b>				
1.	Подготовка и проведение аккредитации мастерских в качестве центров проведения демонстрационного экзамена	Свидетельство об аккредитации	ноябрь 2022 г.	Администрация профессиональных организаций, мастера производственного обучения, старший методист

2	Организация и проведение демонстрационного экзамена на оборудовании, закупленного для оснащения мастерских для обучающихся ПОО по профессиональным специальностям, входящим в заявленные направления создания мастерских	Протокол экзаменационной комиссии	декабрь 2022 г.	Администрация закрепованных профессиональных организаций, мастера, преподаватели, обучающиеся, старший методист
3	Подготовка к участию в чемпионатах «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia	Результаты чемпионатов WSR	в течение 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения
4	Подготовка студентов к участию во внутриспециализационных конкурсах	Дипломы, сертификаты	в течение 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения
5	Включение оценочных материалов демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс в содержание профессиональных модулей основных образовательных программ по профессиональным специальностям, входящим в заявленные направления создания мастерских	Утвержденные программы профессиональных модулей	май 2022 г.	Администрация закрепованных профессиональных образовательных организаций
6	Организация и проведение демонстрационного экзамена в рамках промежуточной аттестации для обучающихся ПОО РА по профессиональным специальностям, входящим в заявленное направление создания мастерских с учетом закупленного оборудования	Протокол экзаменационной комиссии	декабрь 2022 г.	Администрация закрепованных профессиональных образовательных организаций
1.	Актуализация содержания рабочих программ по профессиональным специальностям, входящим в область	Актуализированные рабочие программы	вплот 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций

**6. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и ДПО по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития**

	<p>Расширение портфеля актуальных программ ДПО, профессионального обучения, разработанных с учетом заключенного оборудования</p>	<p>Новые программы, разработанные с учетом закупленного оборудования</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p> <p>Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p>
<p>3. Разработка программ профессионального обучения, ДПО по компетенциям, входящим в приоритетную группу, предусматривающих проведение демонстрационного экзамена</p>	<p>Разработанные программы профессионального обучения, и ДПО, предусматривающие проведение демонстрационного экзамена</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p>	
<p>5. Разработка и реализация программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих с использованием материально-технической базы мастерской в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития</p>	<p>Разработаны программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих, специалистов среднего звена, с использованием материально-технической базы мастерской</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p>	
<p>6. Разработка дополнительных общеобразовательных программ для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально - технической базы мастерских</p>	<p>Разработаны дополнительные общеобразовательные программы для детей и взрослых, реализуемых с использованием материально-технической базы мастерских</p>	<p>август 2022 г.</p>	<p>Администрация профессиональных образовательных организаций, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p>	
<p><b>7. Разработка и реализация программ переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров и мастеров производственного обучения (в том числе сетевой формы реализации образовательных программ с применением электронного обучения и ДПО)</b></p>				
<p>1. Разработка и реализация перечня программ повышения квалификации педагогических работников и мастеров по сторонних организаций, по внедрению современных программ и технологий обучения с учетом закупленного оборудования</p>	<p>Утвержденные программы</p>	<p>сентябрь 2022 г.</p>	<p>Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения</p>	
<p>2. Формирование единого банка лучших практик современных программ и</p>	<p>Экспертный мониторинг организаций/предприятий на</p>	<p>Декабрь 2022 г.</p>	<p>Администрация профессиональных</p>	



технологий обучения реализации образовательных программ и технологий обучения, разработанных с учетом заключенного оборудования, в том числе с использованием ЮИ и ДИТ	выявление лучших практик и технологий		образовательных организаций, старший методист, преподаватели спец. дисциплин, мастера производственного обучения	
<b>8. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоение статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям</b>				
1. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских	Удостоверения о повышении квалификации, сертификаты экспертов	ноябрь-декабрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист	
2. Организация прохождения аттестации с получением статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям	Свидетельства	сентябрь 2022 г.	Администрация профессиональных образовательных организаций, старший методист	
<b>9. Тиражирование опыта реализации проекта</b>				
1. Составление и реализация медиа-плана	Медиа-плана	декабрь 2021 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея,	
2. Отражение информации о реализации проекта на сайте техникума и Министерства образования и науки Республики Адыгея	Статьи	в течение 2021-2022 гг.	Министерство образования и науки Республики Адыгея,	
3. Публикации в СМИ, размещение пост-релизом, создание видеороликов об успешном опыте реализации проекта	Пост-релиз	в течение 2021-2022 г.г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея,	
4. Проведение семинаров, стажировок, «круглых столов», мастер-классов, выставок	Программы семинаров, «круглых столов», мастер-классов, выставок	в течение 2022 г.	Министерство образования и науки Республики Адыгея,	

Добрый день, уважаемые коллеги! Напоминаем о необходимости еженедельного предоставления информации (по четвергам) о проведенных в образовательных организациях мероприятиях по Дорожной карте, с указанием сроков исполнения и если разрабатывается документация, то необходимо указать дату и регистрационный номер документа.

Обращаем внимание, что данную информацию необходимо представлять не до 18.00, а до 15.00!

--  
С уважением,  
Емзешева Марина Аслановна,  
Хуако Светлана Асланбечевна,  
Штымова Зара Байзетовна

03.12.2021, 12:10

16385225600721915371

Добрый день, уважаемые коллеги! Напоминаем о необходимости еженедельного предоставления информации (по четвергам) о проведенных в образовательных организациях мероприятиях по Дорожной карте, с указанием сроков исполнения и если разрабатывается документация, то необходимо указать дату и регистрационный номер документа.

Обращаем внимание, что данную информацию необходимо представлять не до 18.00, а до 15.00!

--  
С уважением,  
Емзешева Марина Аслановна,  
Хуако Светлана Асланбечевна,  
Штымова Зара Байзетовна